
基礎工事（鉄板敷設）、溶接 テント建て込み 内装工事（養生シート敷設・空調工事） 内装解体（養生シート・空調）テント解体 基礎工事解体（溶断・搬出）

テント建て込み 通路テント・床造作 床造作解体 テント撤去

トイレ設置 給排水工事 給排水撤去 トイレ解体

実行委員会 実行委員会

フェンス等・会場整備 フェンス等・会場整備解体

★ 引渡検査 ★ 完了検査

16 17 18 19

その他

映像設備工事

看板設置工事

仮設トイレ

八戸市実行委員会

大型テント

パイプテント

備品設置工事

-

▼屋内工事

養生シート敷設

パンチカーペット敷設（選手控所）

24 25 26 27

工　期

28 29 30 1

【レスリング競技】 青森県八戸市 施工　： 撤　去

業務名称：青の煌めきあおもり国スポレスリング競技会場設営・撤去等業務 履行場所 施主　： 2026/9/28 ～ 2026/10/9

当　日 2026/10/12 ～ 2026/10/15

設　営

2026/10/16 ～ 2026/10/26

18 19 20 21 22 23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

金 土 日 月 火 金 土 日水 木 金 土 日 月 木日 金月 火 水 木 金 月 火 日 月 火 水土 日 水 木土

▼屋外工事

土月 火 水 木 金火 水 木

映像設備工事

備考

9

備品設置工事

ＯＡ機器設置

レスリング架台設置

看板設置工事

電気設備工事

音響設備工事

日 月 火

4

-

5

その他

レスリングマット敷設

電気設備工事

音響設備工事

10 11

検査

6

水 木 金金 土

月 日 曜日

施設名称

引
き
渡
し
確
認

レ
ス
リ
ン
グ
競
技
期
間

前
日
練
習
・諸
会
議

他


